

**План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в Моздокском районе в 2025 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Мероприятия по повышению качества образовательных результатов обучающихся и преподавания учебных предметов			
1.1	Участие в совещании по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2024 года и задачи на 2024/25 учебный год	сентябрь-октябрь 2024 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее - Министерство), руководители общеобразовательных организаций (далее-ОО), Управление образования (далее-УО)
1.2	Проведение совещания с заместителями директоров ОО по учебной работе (далее- ЗД по УР) по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2024 года и задачи на 2024/25 учебный год (результаты, замечания, выводы)	7 октября 2024 года	УО, ЗД по УР
1.3	Участие УО в собеседовании по итогам государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 2024 года и задачи, проблемы, стоящие перед УО при подготовке к ГИА в 2025 году (с участием административных команд ОО Моздокского района)	октябрь 2024 года	Министерство, государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр оценки качества образования» (далее - РЦОКО), УО, ОО
1.4	Использование в работе рекомендаций по совершенствованию методики преподавания учебных предметов на основе результатов оценочных процедур	сентябрь-октябрь 2024 года	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский

			республиканский институт повышения квалификации работников образования» (далее - СОРИПКРО), председатели предметных комиссий (далее - ПК)
1.5	Разработка медиаплана по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11)	сентябрь-октябрь 2024 года	Министерство, УО
1.6	Участие в вебинарах, методических интенсивах, практических семинарах с участием членов регионального методического актива по совершенствованию содержания и методики преподавания учебных предметов по проблемным зонам на основе результатов ГИА-9 и ГИА-11	в течение учебного года	СОРИПКРО, председатели ПК, руководители районных методических объединений учителей -предметников Моздокского района (далее - руководители РМО)
1.7	Участие в информационно-методических семинарах для специалистов УО, методистов муниципальных методических служб, руководителей муниципальных и школьных методических объединений по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	в течение учебного года	СОРИПКРО, председатели ПК, УО, руководители РМО
1.8	Организация работы муниципальных центров по подготовке к ГИА-11	ноябрь 2024 года	Министерство, УО
1.9	Проведение муниципальных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2025 году с участием муниципального координатора ГИА	по отдельному графику октябрь 2024-январь 2025	Школьные координаторы ГИА, муниципальный координатор ГИА
1.10	Проведение муниципальных родительских собраний по проведению ГИА в 2025 году с участием представителей ВУЗов, учреждений СПО региона	декабрь 2024 года, апрель 2025 года	Министерство, ВУЗы, учреждения СПО, УО, ОО
1.11	Участие в оценке компетенций педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего образования, совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением	ноябрь - декабрь 2024 года	Министерство, РЦОКО, ФЦТ, УО, ОО

	«Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ)		
1.12	Участие в адресных курсах повышения квалификации в очно-заочном формате по выявленным дефицитам оценки компетенций	в течение учебного года	СОРИПКРО, УО, ОО
1.13	Участие в обучении экспертов комиссий по проверке итогового сочинения (изложения)	в течение учебного года	СОРИПКРО, УО, ОО
1.14	Участие в обучении экспертов по оцениванию итогового собеседования по русскому языку	в течение учебного года	СОРИПКРО, УО, ОО
1.15	Работа с общеобразовательными организациями (далее - ОО) с низкими результатами единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2024 года по соответствующим учебным предметам СОШ №1 с.Кизляр –информатика СОШ №8 г.Моздока - физика СОШ №2 с.Кизляр – русский язык, биология СОШ ст. Луковской- математика, биология СОШ №1 г.Моздока - информатика	октябрь-декабрь 2024 года	УО, ОО
1.16	Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ГИА-2022 СОШ №1- русский язык, английский язык, обществознание СОШ №2- химия, обществознание СОШ №8- информатика СОШ №108- математика, физика	сентябрь 2024-апрель 2025 г	УО, ОО
1.17	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат в 2024 году: СОШ №2 с.Кизляр, СОШ №8 г.Моздока, СОШ с.Виноградное, СОШ с. Хурикау, СОШ ст. Павлодольской, ООШ с.Раздольное, ООШ ст. Черноярской.	в течение учебного года	УО, ОО
1.18	Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ),	декабрь 2024 года февраль 2025 года	Министерство, РЦОКО, МОУО, ОО, ПК

	единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)		
1.19	Участие в региональном мониторинге профессиональных компетенций педагогических работников	декабрь 2024 года - январь 2025 года	Министерство, РЦОКО, УО, ОО
1.20	Проведение районных семинаров для учителей по технологии определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения	в течение учебного года	УО, ОО, СОРИПКРО
1.21	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание перспективных моделей по учебным предметам «Модель КИМ ЕГЭ по (предмет): изменения-2025»; -заполнение бланков ответов выпускниками; -изучение критериев оценивания работ	октябрь 2024 года декабрь 2024 года- февраль 2025 года	СОРИПКРО, УО, ОО председатели ПК эксперты ПК
1.22	Организация психолого-педагогического сопровождения выпускников ОО при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2024 года – май 2025 года	Министерство, СОРИПКРО, педагоги–психологи ОО
1.23	Мониторинг деятельности центров по подготовке к ГИА-11	в течение учебного года	Министерство
2. Нормативно - правовое обеспечение ГИА – 9, ГИА-11			
2.1	Подготовка муниципальных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2024/25 учебном году в соответствии с требованиями региональных нормативных правовых актов	в течение учебного года	УО, ОО
2.2	Утверждение персональных составов школьных координаторов ГИА-9, ГИА-11	сентябрь 2024 года	УО, ОО
2.3	Утверждение сроков и мест подачи заявлений: -для участия в написании итогового сочинения (изложения); -для прохождения ГИА-11: в досрочный и основной периоды в дополнительный период	октябрь, декабрь 2024 года, июль 2025 года	Министерство, государственная экзаменационная комиссия Республики Северная Осетия – Алания (далее – ГЭК), УО, ОО

2.4	Утверждение (по согласованию с председателем ГЭК) пунктов проведения ГИА: -в основной период; -в дополнительный период	май 2025 года, август 2025 года	Министерство, ГЭК, РЦОКО, УО
2.5	Утверждение персональных составов членов ГЭК (кроме председателя и заместителя председателя ГЭК) и (по согласованию с председателем ГЭК) руководителей пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ)	февраль 2025 года	Министерство, ГЭК, УО
2.6	Размещение информации о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11 с результатами ГИА по каждому учебному предмету	февраль 2025 года	УО, ОО
2.7	Размещение информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11	апрель 2025 года	УО, ОО
2.8	Установление персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль 2025 года	УО, ОО
2.9	Организация сбора и хранения видеозаписей проведения ГИА-9 в 2025 году	февраль 2025 года	Министерство, УО
2.10	Утверждение распределения по ППЭ участников ГИА-11, распределение (по согласованию с председателем ГЭК) между ППЭ специалистов: -основной период -дополнительный период	апрель август 2025 года	Министерство, ГЭК, РЦОКО, УО
2.11	Утверждение распределения по ППЭ участников ГИА-9, распределение (по согласованию с председателем ГЭК) между ППЭ специалистов: -основной период -дополнительный период	май август 2025 года	Министерство, ГЭК, РЦОКО, УО
3. Финансовое обеспечение ГИА			
3.1	Выплата компенсации лицам, привлекаемым к организации	декабрь	УО, ОО

	и проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году	2025 года	
4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
4.1	Обучение лиц (федеральный блок), привлекаемых к проведению ГИА: - на дистанционной платформе федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ), - на дистанционной платформе ФЦТ	октябрь 2024 года, апрель-май 2025 года	СОРИПКРО, РЦОКО, МОУО, ФИПИ, ФЦТ, ОО
4.2	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	январь-февраль 2025 года	Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО, УО
4.3	Организация и проведение обучения (региональный блок) лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11: -членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -членов АК; -общественных наблюдателей	в течение учебного года	Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО, УО, ОО
4.4	Участие в квалификационных испытаниях для кандидатов в члены ПК, имеющих удостоверение о прохождении повышения квалификации, с целью присвоения статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	март 2025 года	Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО, УО, ОО
4.5	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке и проведению ГИА – 11	по отдельному графику	Министерство, РЦОКО, УО, ОО
4.6	Контроль за прохождением лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, обучения на учебной платформе ФЦТ с последующим тестированием: -членов ГЭК; -руководителей ППЭ;	По отдельному графику	РЦОКО, УО, ОО

	-организаторов ППЭ; -технических специалистов.		
V. Организационное сопровождение ГИА			
5.1	Сбор предварительной информации по предполагаемому выбору обучающихся предметов ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2024 года	РЦОКО, УО, ОО
5.2	Прием заявлений на участие в: -итоговом сочинении (изложении); -ГИА-11 (ЕГЭ/ГВЭ); -итоговом собеседовании; -ГИА-9 (ОГЭ/ГВЭ)	ноябрь 2024 года 1 февраля 2025 года январь 2025 года 1 марта 2025 года	Министерство, ОО, УО
5.3	Формирование РИС ГИА-9 и ГИА-11 по выпускникам текущего года и выпускникам прошлых лет	декабрь 2024 года - март 2025 года (ГИА-9) ноябрь 2024 года - февраль 2025 года (ГИА-11)	РЦОКО, УО, ОО
5.4	Определение участников ГИА – лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь	в течение учебного года	Министерство, РЦОКО, УО, ОО
5.5	Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	в течение учебного года	Министерство, УО ППЭ
5.6	Организация работы с общественными наблюдателями, в том числе: -организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;	февраль 2025 года	Министерство, УО
	-прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА-9, ГИА-11;	не позднее 10 дней до экзамена	

5.7	Проведение тренировочного итогового сочинения	ноябрь 2024 года	Министерство, РЦОКО, ОО
5.8	Проведение тренировочного итогового собеседования по русскому языку	18 января 2025г.	УО, ОО
	Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения), итогового собеседования	октябрь - ноябрь 2024 года	Министерство, УО, ОО
5.9	Проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА	по единому расписанию	Министерство, РЦОКО, УО, ОО
5.10	Проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки	апрель 2025 года	Министерство, РЦОКО
5.11	Проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки	февраль 2025 года	Министерство, РЦОКО
5.12	Проверка технической оснащенности ППЭ: -проверка готовности систем видеонаблюдения; -проверка наличия и работоспособности металлодетекторов Оснащение ППЭ: -средствами подавления сигналов мобильной связи; -необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования экзаменационных материалов в ППЭ; -оборудованием для проведения устной части по иностранным языкам (раздел «Говорение»); -оборудованием для проведения экзаменов по информатике, лабораторных работ по физике, химии	февраль-май 2025 года март-май 2025 года сентябрь 2024 года	Министерство, РЦОКО, УО, ППЭ
5.13	Тестирование готовности систем видеонаблюдения	февраль-май 2025 года	РЦОКО, ППЭ
5.14	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА в 2025 году	март, май, август 2025 года	Министерство, УО, ППЭ
5.15	Осуществление межведомственного взаимодействия	в период проведения	Министерство, УО

	Управления образования, Отдела МВД России по Моздокскому району и ГБУЗ "Моздокская центральная районная больница" по вопросам обеспечения комплексной безопасности во время проведения ГИА в Моздокском районе	ГИА	
5.16	Утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ	февраль-апрель 2025 года, август 2025 года	УО, ОО
5.17	Размещение информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах УО, ОО	в течение учебного года	УО, ОО
5.18	Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями (законными представителями), выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», статьи в СМИ)	в течение учебного года	Министерство, СОРИПКРО, РЦОКО, УО, ОО
5.19	Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА-11	в течение учебного года	Министерство, УО
5.20	Проведение ГИА в 2025 году по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	в соответствии с расписанием ГИА	Министерство, РЦОКО, УО, ОО