

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ**

П Р И К А З

от «14» декабря 2021 г.

№ 1252

г. Владикавказ

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по введению в образовательный процесс новых федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования и его методическому сопровождению
на 2022 год**

Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», с целью подготовки государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания к поэтапному переходу с 1 сентября 2022 года на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по введению в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования и его методическому сопровождению на 2022 год (приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по введению в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования и его методическому сопровождению на 2022 год (далее – Рабочая группа) (приложение 2).

3. Рабочей группе ежемесячно проводить заседания по вопросам подготовки общеобразовательных организаций Республики

Северная Осетия-Алания к поэтапному переходу с 1 сентября 2022 года на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, positioned between the word 'Министр' and the name 'Э. Алибекова'.

Э. Алибекова

План мероприятий («дорожная карта») по введению в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования и его методическому сопровождению на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
|-------|--|-------------------|--|
| 1. | Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по введению в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования и его методическому сопровождению (далее - ФГОС НОО и ООО) на 2022 год | декабрь 2021 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее – Министерство), государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования» (далее – ГБОУ ДПО СОРИПКРО) |
| 2. | Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по введению в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО и его методическому сопровождению 2022 год | декабрь 2021 года | Министерство, ГБОУ ДПО СОРИПКРО, муниципальные органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования Республики Северная Осетия-Алания (далее - УО АМС) |
| 3. | Разработка и утверждение муниципальных планов и планов общеобразовательных организаций по введению в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО и его методическому сопровождению на 2022 год | декабрь 2021 года | УО АМС, государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Северная Осетия-Алания (далее - муниципальные ОО РСО-Алания) |

| | | | |
|-----|--|------------------------|--|
| 4. | Размещение на сайте Министерства, ГБОУ ДПО СОРИПКРО, УО АМС, ОО РСО-Алания информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО | 2021 -2022 годы | Министерство, ГБОУ ДПО СОРИПКРО, УО АМС, государственные и муниципальные ОО РСО-Алания |
| 5. | Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО | декабрь 2021 года | ГБОУ ДПО СОРИПКРО, УО АМС, государственные и муниципальные ОО РСО-Алания |
| 6. | Формирование банка данных нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО | 2021 /2022 учебный год | ГБОУ ДПО СОРИПКРО |
| 7. | Проведение классных родительских собраний в 1 -х и 5-х классах, посвященных разъяснениям по введению новых ФГОС НОО и ООО | в течение 2022 года | УО АМС, государственные и муниципальные ОО РСО-Алания |
| 8. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения новых ФГОС НОО для руководителей общеобразовательных организаций, тьюторов, руководителей методических объединений, методистов по начальному образованию | в течение 2022 года | Рабочая группа Министерства, ГБОУ ДПО СОРИПКРО |
| 9. | Комплектование библиотек общеобразовательных организаций учебно-методическими комплексами для по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников | в течение 2022 года | УО АМС, государственные и муниципальные ОО РСО-Алания |
| 10. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | в течение 2022 года | УО АМС, государственные и муниципальные ОО РСО-Алания |
| 11. | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, организаций среднего | в течение 2022 года | УО АМС, государственные и муниципальные ОО РСО-Алания |

| | | | |
|-----|---|-------------------------|---|
| | профессионального и высшего образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | | |
| 12. | Анализ материально-технической базы образовательных организаций, условий и ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО, действующих санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда | Январь-август 2022 года | УО АМС, государственные и муниципальные ОО РСО-Алания |
| 13. | Проведение вебинаров для управленческих команд муниципалитетов и образовательных организаций «Обновленные ФГОС: ключевые изменения и механизмы внедрения» | в течение 2022 года | ГБОУ ДПО СОРИПКРО |
| 14. | Проведение вебинаров для учителей 1-х классов «Новые ФГОС НОО: механизмы внедрения» | в течение 2022 года | ГБОУ ДПО СОРИПКРО |
| 15. | Проведение вебинаров для учителей предметников 5-х классов (математика, русский язык и литература, иностранные языки, общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, технология, искусство) «Соотнесение содержания предметных концепций с требованиями нового ФГОС ООО» | в течение 2022 года | ГБОУ ДПО СОРИПКРО |
| 16. | Проведение вебинаров «Особенности обучения родному языку и родной литературе в условиях введения новых ФГОС НОО и ООО» | в течение 2022 года | ГБОУ ДПО СОРИПКРО |
| 17. | Проведение курсов повышения квалификации руководящих работников по вопросам введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО | Март 2022 года | ГБОУ ДПО СОРИПКРО |
| 18. | Проведение курсов повышения квалификации для учителей, которые будут работать в 1 -х классах в 2022/2023 учебном году «Обновленные ФГОС: ключевые изменения и механизмы внедрения» | март 2022 года | ГБОУ ДПО СОРИПКРО |
| 19. | Проведение курсов повышения квалификации для | март 2022 года | ГБОУ ДПО СОРИПКРО |

| | | | |
|-----|--|--------------------|--|
| | учителей, которые будут работать в 5-х классах в 2022/2023 учебном году «Обновленные ФГОС: ключевые изменения и механизмы внедрения» | | |
| 20. | Введение в учебные планы всех курсов повышения квалификации учителей-предметников модуля «Ключевые изменения в новых ФГОС НОО и ООО» и его реализация | июнь 2022 года | ГБОУ ДПО СОРИПКРО |
| 21. | Проведение республиканского семинара для заведующих муниципальными методическими кабинетами (центрами) по вопросам перехода на новые ФГОС НОО и ООО | январь 2022 года | Рабочая группа Министерства, ГБОУ ДПО СОРИПКРО |
| 22. | Проведение республиканского семинара для методистов муниципальных методических кабинетов (центров) по начальному образованию «Особенности реализации нового ФГОС НОО» | февраль 2022 года | Рабочая группа Министерства, ГБОУ ДПО СОРИПКРО |
| 23. | Проведение семинара по теме: «Обновленные ФГОС: актуальные вопросы, проблемы, решения» | март 2022 года | ГБОУ ДПО СОРИПКРО |
| 24. | Проведение круглого стола по теме: «Переход на новые федеральные образовательные стандарты: преемственность, проблемы, перспективы» с участием методистов муниципальных методических кабинетов (центров), учителей, родительской общественности | Август 2022 года | Рабочая группа Министерства, ГБОУ ДПО СОРИПКРО |
| 25. | Проведение семинара по теме: «Реализация новых ФГОС ООО: практические аспекты» | сентябрь 2022 года | ГБОУ ДПО СОРИПКРО |
| 26. | Проведение семинара-практикума по теме: «Использование инструментария международного исследования PISA-2022 в образовательной деятельности в условиях реализации новых ФГОС» | октябрь 2022 года | Рабочая группа Министерства, ГБОУ ДПО СОРИПКРО |
| 27. | Проведение семинара-практикума по теме «Реализация сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, организаций среднего профессионального и высшего образования, обеспечивающих внеурочную деятельность при введении новых ФГОС» | ноябрь 2022 года | ГБОУ ДПО СОРИПКРО |

| | | | |
|-----|--|---------------|---------------------------------|
| 28. | Заседание коллегии Министерства по вопросу: «О готовности ОО республики к введению новых ФГОС НОО и ООО» | май 2022 года | Министерство, ГБОУ ДПО СОРИПКРО |
|-----|--|---------------|---------------------------------|

Приложение 2
к приказу Министерства образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания
от «24» 12 / 2021 г.
№ 1252

Состав рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по введению в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования и его методическому сопровождению на 2022 год

| № п/п | ФИО | Должность |
|-------|------------------------------|---|
| 1. | Макиева Людмила Казбековна | - заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, руководитель рабочей группы; |
| 2. | Исакова Людмила Сулеймановна | - ректор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования» (далее – ГБОУ ДПО СОРИПКРО), заместитель руководителя рабочей группы; |
| 3. | Мзокова Фатима Петровна | - заведующий центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГБОУ ДПО СОРИПКРО, секретарь рабочей группы; |
| 4. | Баджиева Ева Хаджимурзаевна | начальник Управления образования администрации местного самоуправления муниципального образования Ирафский район; |
| 5. | Бритаева Залина Мирославовна | - директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-педагогической реабилитации и |

коррекции»;

6. Воронова Людмила Валерьевна - начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования администрации местного самоуправления г. Владикавказ (по согласованию);
7. Гаспарьянц Неля Николаевна - начальник управления образования администрации местного самоуправления Моздокского района (по согласованию);
8. Дзахоева Лариса Руслановна - проректор по учебно-методической работе ГБОУ ДПО СОРИПКРО;
9. Дзлиева Альбина Измайловна - консультант отдела общего образования и социальной защиты детства Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее – Министерство);
10. Дзодзаева Мадина Тамерлановна - старший преподаватель кафедры технологий обучения и методики преподавания предметов ГБОУ ДПО СОРИПКРО;
11. Кокоева Белла Зурабовна - начальник управления образования администрации местного самоуправления муниципального образования Пригородный район (по согласованию);
12. Корнаев Вадим Болаевич - начальник Управления образования администрации местного самоуправления Дигорского района (по согласованию);
13. Кулумбекова Альбина Отаровна - заместитель начальника Управления образования администрации местного самоуправления муниципального образования Кировский район (по согласованию);
14. Магомедов Франкель Магомедович - директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Республиканский физико-математический лицей интернат»;
15. Ревазова - начальник отдела общего образования и

- Анжела Коммунаровна социальной защиты детства
Министерства;
16. Хабдиева Алла Темировна - директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 г. Беслан;
17. Хадарцева Альбина Бексолтановна - начальник управления образования администрации местного самоуправления Алагирского района (по согласованию);
18. Хестанова Роза Газаковна - заместитель начальника управления образования администрации местного самоуправления Ардонского района (по согласованию);
19. Цахилов Олег Львович - начальник управления по вопросам образования, физической культуры и спорта администрации местного самоуправления муниципального образования Правобережный район (по согласованию);
20. Цогоева Залина Ибрагимовна - заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО СОРИПКРО
-